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Contexte SHEM
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12 Barrages (A et B)
6 Projets Redimensionnement EVC

Barrage de Journiac
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Barrage de Journiac
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Type : Poids RN – 693 mNGF
Hauteur – 29 m, longueur de crête – 41 m PHE – 695,50 m NGF
Année de 1ière en eau Eau 1927 Volume de Retenue – 344  000 m3



Redimensionnement EVC Du Barrage de JOURNIAC
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Etapes du Dimensionnement



Redimensionnement EVC Du Barrage de JOURNIAC
Etapes du dimensionnement
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Capacité à faire transiter : 355 m3/s 

1ière Etude sur modèle Réduit:

Capacité actuelle à PHE (695,50 m NGF) 258 m 3/s
PHE + 0,50 m 300 m3/s

PHE + 0,50
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Redimensionnement EVC Du Barrage de JOURNIAC
Etapes du dimensionnement
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1ière Etude sur modèle Réduit :

Définition d’un Dimensionnement 
pour une capacité de 355 à m 3/s cote de 696,00 m NGF
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Redimensionnement EVC Du Barrage de JOURNIAC
Etapes du dimensionnement
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2ième Etude sur modèle numérique :

Optimisation du Dimensionnement Approfondissement 
(jusqu’à +1,5 m) pour 
augmenter la pente 
du coursier aval

Sur largeur (jusqu’à +1,3 m)

Gain – pas de rehausse du 
bajoyer Aval RD
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Redimensionnement EVC Du Barrage de JOURNIAC
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Phasages et Travaux
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Redimensionnement EVC Du Barrage de JOURNIAC
Phasages et Travaux
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2013 - Travaux préparatoires
- déplacement des Services Auxiliaires
- basculement des réseaux électriques de RG à RD
- démarches pour la maitrise foncière

Finalisation et Dépôt du Dossier d’autorisation de travaux
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Redimensionnement EVC Du Barrage de JOURNIAC
Phasages et Travaux – 2014, 1ière Campagne de Travaux
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Terrassement et 
reprofilage des pistes

Démolition du Ponceau

Déroctage bajoyer RG, 
Abaissement du radier

Reconstruction du 
ponceau métallique
Parapet pare vagues
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Redimensionnement EVC Du Barrage de JOURNIAC
Phasages et Travaux - 2015, 2ième Campagne de Travaux
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Coulage Radier et Bajoyer

Finalisation
Déroctage

Stabilisation 
mur déversoir

Allongement Déversoir

Passerelle et Pare Vague

rehausse sas galerie de visite
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Redimensionnement EVC Du Barrage de JOURNIAC

Avant / Apres
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Redimensionnement EVC Du Barrage de JOURNIAC
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Améliorations Complémentaires
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Redimensionnement EVC Du Barrage de JOURNIAC
Améliorations Complémentaires
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Accès au droit de l’Ouvrage

Localisation des réseaux
Localisation du Groupe Electrogène
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Redimensionnement EVC Du Barrage de JOURNIAC
Améliorations Complémentaires

15Symposium CFBR 28/01/2016 – Redimensionnement de l’E VC du Barrage de Journiac

Accès à l’ouvrage

Piste (2 km) recalibrée et confortée

11000 m3 déroctages réutilisés sur site

Simplification des démarches 
d’autorisation administrative

Négociations facilitées
pour la maitrise foncière

Développement local – pistes 
d’exploitation forestières confortées
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Quelques Chiffres
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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